

**Raport anual de monitorizare a implementării
proiectelor de investiții capitale publice în curs de execuție pentru anul 2025
Ministerul Sănătății, ORG1 0229**

Denumirea proiectului de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei (<i>conform documentației de proiect și deviz</i>)		Executat total, mii lei (de la lansarea proiectului până la sfârșitul anului de raportare, inclusiv lucrări de proiectare)	Nivelul de executare a proiectului (de la lansare până la sfârșitul anului de raportare) (%)	Alocatii bugetare în anul 2025, mii lei (toate sursele de finanțare)			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat*
	inițial	final/ajustat			aprobate	precizate	executate		
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	10
1. "Construcția spitalului regional din mun. Bălti"	2.200.000,00	2.303.586,5	92,1	0,4%	21.000,00	60,0	60,0	<p>1. Suprafața totală estimată a construcției 38000 mii m²;</p> <p>2. 340 paturi în regim de spitalizare;</p> <p>3. 78 de paturi regim ambulatoriu Costul 1 m² - 60.620,7 lei.</p>	<p>În anul 2025, în cadrul Proiectului Construcția spitalului regional Bălti a fost asigurată elaborarea caietului de sarcini și documentația de achiziții. De asemenea a fost derulată procedura de licitație, cu participare a 7 operatori internaționali. În rezultatul licitației și a contestațiilor ulterioare examinate de către ANSC, Ministerul Sănătății a adoptat decizia de anularea acesteia și relansarea unei noi licitații, în condiții tehnice noi. Licitația nouă va fi orientată spre ajustarea condițiilor tehnice ale spitalului la cerințele actuale ale sistemului medical.</p> <p>Licitație publică pentru selectarea proiectantului derulată.</p>
2. Construcția anexei la blocul nr. 1 al Institutului de	50.484,8	64.695,1	34.483,9	53,3%	20.000,0	20.000,0	14.030,3	<p>1. Creșterea numărului de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu AVC, cu cea 175%</p>	<p>Proiectul dat este planificat pentru perioada anilor 2023-2025.</p>

Neurologie și Neurochirurgie „Dionid Gherman”, str. Vladimir Korolenko nr. 2, mun. Chișinău								iar celor din saloanele de recuperare cu 16%. 2. Crearea condițiilor mai bune pentru consultarea și investigarea pacienților (cu patologii neurologice și neurochirurgicale), creșterea gradului de primire cu cca. 20%. 3. Amenajarea a unei săli de conferințe sub formă de aula pentru cca. 200 de locuri pentru desfășurarea activităților de instruire teoretică a studenților de la specialitățile neurologie și neurochirurgie a Universității de Medicină și Farmaceutică „Nicolae Testemițeanu”, precum și Conferințe internaționale tematice.	La moment construcția se află în curs de execuție și din neîncadrarea în termenul inițial se solicită prelungirea termenului cu aproximativ 18 luni. Totodată, s-au efectuat următoarele lucrări : 1. Montarea tâmplăriei (uși, ferestre). 2. Lucrări de finisare interioare (partid). 3. Rețele ingineriești (apă și canalizare, încălzire, ventilare și condiționare, electricitate interioară). 4. Lucrări de zidărie la construcția metalică pentru acces în Bl. 1. 5. Lucrări de execuție a rețelei de canalizare externă
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

* Se va prezenta informația despre: etapa în care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluțiile de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă.

Conducătorul autorității bugetare

Șef, Direcția financiar-administrativă

Executorul

Data 18 februarie 2016

Emil Ceban

(numele, prenumele)

Anatolie Gudumac

(numele, prenumele)

Sergei Pașali

(numele, prenumele)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)