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1. INTRODUCERE 

Guvernul Republicii Moldova implementează Proiectul „Modernizarea și Îmbunătățirea Serviciilor 

de Reabilitare”, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ministerul 

Sănătății (Clientul) este autoritatea competentă pentru implementarea proiectului, care se va 

desfășura în instituțiile sanitare publice spitalicești raionale și republicane. 

Proiectul își propune să consolideze îngrijirea bolilor netransmisibile (BNT) prin îmbunătățirea 

serviciilor de prevenire și reabilitare, cu accent pe accidentele vasculare cerebrale și atacurile de 

cord, la toate nivelurile sistemului de sănătate. Proiectul urmărește să abordeze povara reprezentată 

de bolile netransmisibile în Republica Moldova și să îmbunătățească furnizarea de servicii de 

reabilitare prin intermediul a patru direcții-cheie: 

În primul rând, va consolida asistența medicală de urgență pentru diagnosticarea și tratarea promptă 

a pacienților cu nevoi acute de asistență medicală, cum ar fi infarctul miocardic acut (IMA) sau 

accidentul vascular cerebral. Tratamentul prompt este esențial pentru reducerea probabilității de 

invaliditate severă și pe termen lung și implică consolidarea echipamentelor și a infrastructurii 

spitalicești. 

În al doilea rând, proiectul va consolida reabilitarea restaurativă sau furnizarea de servicii imediat 

după un episod acut. Reabilitarea restaurativă se concentrează pe intervenții care îmbunătățesc 

deficiențele sau abilitățile pentru a obține recuperarea maximă a funcției. Aceasta poate fi livrată în 

unități spitalicești sau în facilități dedicate. Aceste prime două domenii vor fi punctul central al 

Componentei 1.  

În al treilea rând, proiectul va consolida serviciile de asistență medicală primară (AMP) pentru a 

oferi îngrijire integrată. Aceasta poate include reabilitarea de susținere, care crește capacitatea de 

autoîngrijire și mobilitatea unei persoane. Include, de asemenea, reabilitarea preventivă pentru a 

sprijini pacienții la scurt timp după un nou diagnostic, prin furnizarea de educație și intervenții 

pentru a preveni sau a încetini apariția altor deficiențe. În al patrulea rând, proiectul va consolida 

prevenirea primară și secundară în instituțiile AMP pentru a gestiona BNT și a reduce 

probabilitatea episoadelor acute inițiale și recurente. Al treilea și al patrulea tip de servicii, care se 

concentrează pe Componenta 2, pot fi furnizate în cadrul comunității. Furnizarea lor în aceste 

situații este importantă pentru poziționarea sistemului de sănătate pe o cale departe de îngrijirea 

centrată pe spital, care este costisitoare și nesustenabilă.  

Unul dintre obiectivele Proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor de reabilitare prestate în  

spitale prin lucrările de reparație a lor și asigurarea de echipamente necesare. 

Lucrările de  reparație vor îmbunătăți funcționalitatea secțiilor de reabilitare și va asigura un spațiu 

confortabil și modernizat cât pentru pacienți atât și pentru personal care vor asigura îngrijiri 

medicale eficiente și rentabile. 

Prin urmare, Clientul solicită serviciile unei firme de consultanță în proiectare (Consultanți) pentru 

a  elabora  proiecte, desene de lucru, specificații și estimări de costuri pentru lucrările de reparație 

ale spațiilor, precum și pentru furnizarea serviciilor de supraveghere de autor pe parcursul execuției 

lucrărilor. 

Termenii de Referință (TOR) stabilesc detaliile sarcinii, precum și atribuțiile și responsabilitățile 

Consultantului și ar trebui să formeze baza pentru formularea propunerilor tehnice și financiare. 

 

2. CALIFICĂRILE CONSULTANȚILOR  

Consultantul ar trebui să fie o firmă înregistrată sau să facă parte din ea, și care angajează persoane 

și personal eligibil în conformitate cu cu „Regulamentele de achiziții ale Băncii Mondiale pentru 

IPF Borrowers”, din iulie 2016, revizuit în septembrie 2023. 
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(https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6c0602876d68949e80820507d90a14ed-

0290012023/original/Procurement-Regulations-September-2023.pdf ) 

Consultantul ar trebui să aibă experiență demonstrată și să dispună de personalul-cheie necesar 

pentru prestarea serviciilor. De asemenea, Consultantul trebuie să aibă o experiență vastă în 

proiectarea spitalelor și a altor unități medicale, precum și în lucrări de natură similară cu cele 

prevăzute în acești Termeni de referință. 

Consultantul va trebui să asigure disponibilitatea personalului pentru finalizarea lucrărilor în cel 

mai scurt timp posibil și nu se va angaja în alte lucrări care ar putea împiedica prestarea serviciilor 

specifice descrise în acești Termeni de Referință. 

 

3. OBIECTIVELE CONSULTANȚEI 

Obiectivele generale ale consultanței vor consta în furnizarea de servicii de arhitectură și inginerie, 

inclusiv pregătirea desenelor, specificațiilor, listelor de cantități și estimărilor costurilor pentru 

renovări, împreună cu specificațiile echipamentelor și mobilierului. Consultantul va supraveghea, 

de asemenea, lucrările de reparații la fiecare clădire. 

Obiectivul proiectului este crearea unor unități de reabilitare funcționale, care să fie în concordanță 

cu bunele practici și legislația relevantă în domeniul construcției de facilități medicale, respectând 

în același timp bugetul alocat. Consultantul va colabora strâns cu Ministerul Sănătății pentru a 

asigura renovări eficiente din punct de vedere al costurilor. 

Consultantul va elabora documentația tehnică, specificațiile și estimările costurilor pentru repararea 

unităților de reabilitare din instituțiile medicale publice. 

Notă: Standardele specifice necesare pentru proiectare vor fi incluse în Cererea de Ofertă (RFP), 

care va fi emisă după finalizarea procesului de preselecție. În această etapă, candidatul selectat va 

primi informații complete privind standardele relevante și reglementările tehnice necesare pentru 

pregătirea propunerii detaliate. Proiectarea va fi ajustată corespunzător pentru a asigura 

conformitatea deplină cu toate cerințele reglementare și tehnice aplicabile. 

 

4. SCOPUL SERVICIILOR 

 

Serviciile de consultanță se vor desfășura în două faze: 

Faza 1: Pregătirea proiectelor, desenelor, specificațiilor, estimărilor de costuri, calculelor și 

desenelor pentru echipamente. 

Consultantul va furniza servicii de topografie, proiectare și documentare. Aceasta include pregătirea 

proiectelor, estimări ale costurilor, desene arhitecturale și inginerești, devizelor cantitative, 

specificațiilor tehnice, specificațiilor pentru echipamente și mobilier. Consultantul va elabora 

estimări ale costurilor utilizând metoda resurselor (formularele 1, 3, 7 și 5 din WinSmeta) și va 

prezenta specificațiile tehnice pentru materialele de construcții și echipamente (electrice, ventilație, 

climatizare, automatizări etc.).  

Consultantul va colecta documentele necesare pentru activitățile de proiectare și va obține 

aprobările necesare de la autoritățile competente, asigurându-se că toată documentația de proiect 

include avizele obligatorii de la instituțiile relevante (avizele autorității competente în domeniul 

sănătății publice și organului supravegherii de stat a măsurilor contra incediilor, arhitectură, 

electrificare, alimentare cu apă, canalizare, gaze, încălzire centralizată, verificarea proiectului și a 

construcției etc.) necesare procesului de renovare. Consultantul va aplica asigurarea calității pentru 

toată documentația de proiect și va utiliza un sistem de proiectare asistată de calculator (CAD) 

pentru transferul eficient al informațiilor. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6c0602876d68949e80820507d90a14ed-0290012023/original/Procurement-Regulations-September-2023.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6c0602876d68949e80820507d90a14ed-0290012023/original/Procurement-Regulations-September-2023.pdf
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Faza 2: Supravegherea de autor a lucrărilor de reparații pentru a asigura că lucrările sunt executate 

în conformitate cu desenele și specificațiile contractuale, la timp, în limitele bugetului contractual și 

la standardele specificate. Aceasta va include, de asemenea, monitorizarea lucrărilor pe parcursul 

perioadei de garanție și recepția finală a lucrărilor la încheierea acestei perioade. 

Faza 2 va începe doar după finalizarea cu succes a Fazei 1 și semnarea contractelor bazate pe 

rezultatele licitațiilor pentru lucrările civile la unitățile medicale. 

Spitalele supuse modernizării unităților de reabilitare 

Serviciile de reabilitare care urmează să fie oferite în cadrul acestor instituții includ reabilitarea 

generală, reabilitarea neurologică, reabilitarea cardiacă, reabilitarea musculo-scheletică, reabilitarea 

oncologică și reabilitarea respiratorie. Aceste servicii vor fi destinate atât adulților, cât și copiilor, 

asigurând o îngrijire cuprinzătoare pentru diverse nevoi de reabilitare. Facilitățile ar trebui să fie 

echipate cu paturi și resurse necesare pentru a sprijini aceste programe de reabilitare specializate. 

Instituțiile în care urmează să fie modernizate unitățile de reabilitare sunt cele enumerate în Tabelul 

nr. 1 de mai jos. 

Tabelul nr.1 

Nr. Instituția medico-sanitarã 

publicã 

Adresă Suprafața 

podelei 

Număr 

de paturi 

 

1. Spitalul Raional Hîncești str. Hancu Mihalcea 238, 

Hincesti 

1360,00 13 

2. Spitalul Raional Leova str. Ștefan cel Mare, 63, 

Leova 

840,00 22 

3. Spitalul Raional Căușeni “Ana 

și Alexandru” 

Str. Iurie Gagarin, 54, 

Causeni 

1400,00 25 

4. Spitalul Raional Călărași str. Nicolae Testemiţanu, 59 

Călărași 

205,9 25 

5. Spitalul Raional Strășeni str.Toma Ciorbă 11/1, 

Strașeni 

634,44 15 

 

Ministerul Sănătății va furniza toate informațiile necesare pentru a sprijini lansarea și dezvoltarea 

proiectului. Acestea includ prevederi specifice privind soluțiile de proiect și orice informații 

suplimentare, lista spitalelor supuse modernizării unităților de reabilitare, inclusiv detalii despre 

spațiile ce urmează a fi modernizate (vezi Tabelul nr. 1 de mai sus), baza legală pentru dezvoltarea 

proiectului (Anexa 1), cerințele pentru elaborarea documentației (Anexa 2), încercările ce urmează 

a fi efectuate pe parcursul lucrărilor (Anexa 3), precum și condițiile de elaborare ale proiectului 

(Anexa 4). 

 

5. ACTIVITĂȚI 

Faza 1: PROIECTARE ȘI DOCUMENTARE 

Consultantul este responsabil pentru realizarea unui set cuprinzător de servicii de proiectare și 

documentare. Aceste activități vor include, dar nu se vor limita la, următoarele: 
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1.1. Vizite la fața locului 

Consultantul va vizita toate clădirile în care urmează să fie reparate secțiile de reabilitare și va 

colecta informațiile necesare pentru a pregăti planuri exacte ale secțiilor existente. 

1.2. Servicii de arhitectură 

Consultantul elaborează soluțiile necesare și pregătește următoarele documente: 

• proiecte pentru toate instituțiile, astfel încât acestea să poată furniza standardul de servicii care li 

se solicită; 

• desene de lucru care includ toate detaliile dimensionale și specificațiile; 

• planul de situație (dacă este necesar); 

• planul general, inclusiv coordonarea (dacă este necesar); 

• asistență acordată expertului în estimări de costuri în pregătirea estimărilor de cheltuieli. 

Consultantul va obține toate avizele și autorizațiile conform Codului Urbanismului și Construcțiilor  

nr. 434 din 28.12.2023.  

 

1.3. Servicii de inginerie civilă, mecanică și de servicii 

Consultantul proiectează următoarele sisteme și specifică cerințele aferente acestora: 

• instalații sanitare (rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de alimentare cu gaze medicale); 

• sisteme de încălzire, ventilație și aer condiționat; 

• specificații pentru echipamente medicale; 

• specificații pentru mobilier; 

• automatizări; 

• asistență acordată expertului în estimări de costuri în pregătirea estimărilor de costuri. 

Notă: Trebuie furnizate toate detaliile și dimensiunile necesare. 

Consultantul va obține toate avizele și autorizațiile conform Codului Urbanismului 

și Construcțiilor  nr. 434 din 28.12.2023.  

1.4. Servicii de Inginerie Structurală 

Consultantul realizează evaluări tehnice ale clădirilor și elaborează următoarele: 

• elaborarea expertizei tehnice a construcțiilor și instalațiilor; 

• asistență acordată expertului în estimări de costuri în pregătirea estimărilor de costuri. 

Notă: toate detaliile și dimensiunile necesare trebuie să fie furnizate. 

Consultantul va obține toate avizele și autorizațiile conform Codului Urbanismului 

și Construcțiilor  nr. 434 din 28.12.2023.  

1.5. Servicii de Inginerie Electrică 

• aprovizionarea primită de la serviciul autorității furnizoare și orice reticulare de înaltă tensiune; 

• rețele de distribuție pentru consumatori, subrețele, tablouri de distribuție; 

• tablouri de distribuție, legare la pământ și contorizare; 

• iluminatul de urgență și indicatoarele de ieșire; 

• puterea asupra unor elemente specifice de instalații și echipamente fixe; 

• infrastructură IT, inclusiv sisteme UPS; 

• sisteme de protecție împotriva incendiilor și de avertizare împotriva incendiilor; 

• sisteme de protecție împotriva descărcărilor electrice; 
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• Asistență pentru expertul în estimări de costuri în pregătirea estimărilor de costuri. 

Notă: Trebuie furnizate toate detaliile și dimensiunile necesare. 

Consultantul va obține toate avizele și autorizațiile conform Codului Urbanismului 

și Construcțiilor  nr. 434 din 28.12.2023.  

1.6. Elaborator de devize 

• Elaborarea estimărilor de costuri, incluse în serviciile de la punctele 1.1 – 1.5 de mai sus. 

• Pregătirea listelor de cantități ale lucrărilor. 

1.7. Evaluarea impactului social și de mediu și planul de management social și de mediu 

Consultantul trebuie să elaboreze o Evaluare a impactului social și asupra mediului (ESIA) pentru 

toate amplasamentele de renovare. Această evaluare va sta la baza procesului de proiectare. 

Consultantul se va asigura că aspectele de mediu, sociale și de sănătate și siguranță (ESHS) 

respectă politicile Băncii Mondiale și legislația în vigoare.Vor fi efectuate vizite la fața locului 

pentru a evalua impacturile potențiale. Rapoartele ESIA/ESMP vor fi revizuite de către Specialistul 

Social și de Mediu din cadrul Unității de Implementare a Proiectului (PIU) și de către Banca 

Mondială, și vor fi finalizate înainte de lansarea licitațiilor, pentru a fi incluse în pachetul de 

achiziții pentru lucrările civile. 

Faza 2: SUPRAVEGHEREA AUTORULUI 

Activitățile Consultantului, cu privire la gestionarea și supravegherea lucrărilor de renovare la 

fiecare unitate, vor include, dar nu se vor limita la următoarele: 

• Verificarea executării corecte a lucrărilor; 

• Participarea la recepția lucrărilor de construcții care au ajuns în anumite faze, stabilite în 

documentația proiectului; 

• Determinarea modului de abordare a neajunsurilor și defectelor care apar în timpul executării și 

supravegherea aplicării, în cadrul șantierului, a soluțiilor de proiect adoptate, la cererea Clientului; 

• Participarea la întocmirea Cărții Tehnice de Construcții; 

• Inspectarea și supravegherea lucrărilor de construcții pentru a se asigura că reparațiile sunt 

realizate în conformitate cu desenele și specificațiile și în conformitate cu valoarea contractului; 

• Efectuarea măsurărilor de finalizare a lucrărilor; 

• Supravegherea testării materialelor conform specificațiilor din documentele contractului și 

asigurarea faptului că materialele utilizate sunt în conformitate cu caietul de sarcini; 

• Informarea Clientului și a Beneficiarului cu privire la orice abateri de la schițele și documentele 

contractului de către contractant; 

• Acordarea consultanței Clientului cu privire la posibile probleme sau modificări necesare pe 

măsură ce apar, care vor genera costuri suplimentare și modalități de a evita aceste costuri dacă este 

posibil; 

• Acordarea consultanței Clientului și Beneficiarului cu privire la eventualele reclamații ale 

contractantului sau cu privire la orice alte probleme contractuale apărute în timpul lucrărilor; 

• Pregătirea unor desene exacte „ale construcțiilor final (as-built)” ale spațiilor  reparate după 

finalizarea lucrărilor; 

• Efectuarea oricăror alte sarcini legate de supravegherea lucrărilor, la cererea Clientului. 
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Notă: Consultantul nu va emite nici o instrucțiune către contractanți care să modifice proiectarea 

sau construcția convenită a clădirilor, care să împiedice desfășurarea lucrărilor, care va prelungi 

perioada contractuală sau care va adăuga costuri lucrărilor, fără a conveni în prealabil aceste măsuri 

cu Clientul și fără a obține acordul scris al acestuia. 

6. DURATA CONSULTANȚEI ȘI MODALITATEA DE CONTRACTARE 

 

Se preconizează că durata acestei sarcini va fi de aproximativ 16 luni. 

 

Livrabile: 

 

No. Livrabile Cu aplicabilitate de la 

data semnării 

contractului 

1 Raportul Iniţial va conţine documentaţia privind examinarea 

spațiilor pentru organizarea serviciilor de reabilitare, expertiza 

tehnică a construcțiilor (după caz), lucrările de măsurare, schița de 

proiect, care va include planurile etajelor, specificaţia încăperilor şi 

suprafaţa lor, coordonate cu Clientul şi Beneficiarul. De asemenea, 

va include colectarea setului necesar de documente pentru 

desfășurarea activităților de proiectare, inclusiv: avizele autorității 

competente în domeniul sănătății publice și organului supravegherii 

de stat a măsurilor contra incediilor, de racordare la rețelele de gaze, 

apa, canalizare, electricitate, termoficare etc. Raportul va include 

tema de proiectare aprobată de Client şi Beneficiar.  

În decurs de 30 de zile 

calendaristice 

2 Raportul intermediar al rezultatelor obţinute: va conţine proiectul 

de execuţie cu compartimentele specificate în Normativul în 

construcţii NCM A.07.02-2012/A1:2017 ”Procedura de elaborare, 

avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect 

pentru construcţii. Cerințe și prevederi principale”. 

În decurs de 150 de zile 

calendaristice 

3 Raportul final va conține proiectul de execuție menționat în 

Raportul Perioadei Intermediare verificat, precum și toate avizele și 

aprobările de specialitate stabilite potrivit dispozițiilor legale. 

Susţinerea documentaţiei de proiect în organele respective ţine de 

competenţa proiectantului-autorul proiectului.  

Raportul Final pentru Faza 1 aprobat de Client. 

În decurs de 180 de zile 

calendaristice 

Rapoartele ESIA/ESMP  

 

4 Raportul Postproiectare (Faza 2: Supravegherea de autor), va 

include descrierea serviciilor prestate de către consultant în ceea ce 

privește supravegherea din partea autorului asupra lucrărilor de 

renovare și urmărirea etapelor de execuție, revizuirea documentației 

de proiect pentru clarificări și completări (corectări, revizii și 

actualizări ale desenelor și detaliilor), recomandări privind selecția și 

aprobarea materialelor, precum și supravegherea autorului prin 

asigurarea verificării executării corecte a lucrărilor de construcție în 

cadrul întregii activități de renovare. 

În termen de 300 de zile 

calendaristice de la 

începerea Fazei 2 a 

Contractului. 

 

Fazele 1 și 2 ale serviciilor se vor desfășura în baza unui model de contract cu sumă fixă al Băncii 

Mondiale, cu plăți legate de livrabile care urmează să fie aprobate de către Ministerul Sănătății și 

plățile vor fi efectuate după aprobarea livrabilelor transmise. 
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7. Raportarea 

Consultantul va raporta Ministerului Sănătății. 

 

CERINȚE DE RAPORTARE 

 

1.Raportul inițial. 

Raportul inițial va fi prezentat la finalul a 30 de zile calendaristice de la data semnării 

Contractului.  

Raportul inițial va include documentația privind examinarea spațiilor pentru organizarea 

serviciilor de reabilitare, expertiza tehnică a clădirilor (dacă este cazul), lucrările de măsurare și 

proiectul de proiect, care va include planurile etajelor, specificațiile camerelor și suprafața acestora, 

coordonate cu Clientul și Beneficiarul.  De asemenea, va include colectarea setului de documente 

necesare desfășurării activităților de proiectare, inclusiv: avizele autorității competente în domeniul 

sănătății publice și organului supravegherii de stat a măsurilor contra incediilor, de racordare la 

rețelele de gaze, apa, canalizare, electricitate, termoficare etc. Raportul va include și tema de 

proiectare aprobată de Client și Beneficiar. 

2. Raportul Intermediar 

Raportul Intermediar al activității va fi prezentat la finalul a 150 de zile calendaristice de la data 

semnării Contractului. 

Raportul intermediar, al rezultatelor obţinute: va conţine proiectul de execuţie cu compartimentele 

specificate în Normativul în construcţii NCM A.07.02-2012/A1:2017 ”Procedura de elaborare, 

avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerințe și 

prevederi principale”. 

3. Raportul final. 

Raportul final va fi prezentat la finalul a 180 de zile calendaristice de la data semnării Contractului. 

Raportul final, va conține proiectul de execuție menționat în Raportul Perioadei Intermediare 

Verificat, precum și toate avizele și aprobările de specialitate stabilite potrivit dispozițiilor legale. 

Susţinerea documentaţiei de proiect în organele respective ţine de competenţa proiectantului-

autorul proiectului. Raportul Final va conține proiectul de execuție menționat în Raportul 

Intermediar Verificat, precum și toate avizele și expertizele stabilite conform prevederilor legale.  

4.  Raportul post-proiectare. 

Raportul post-proiectare va fi prezentat la finalul lucrărilor de reparații (aproximativ 10 luni de la  

începerea Fazei 2 a Contractului). 

Raportul Postproiectare va include descrierea serviciilor prestate de consultant privind 

supravegherea de autor pe parcursul lucrărilor de reparație și urmărirea fazelor de construcție, 

revizuirea documentației de proiect pentru clarificări și completări (corecții, revizuiri și actualizări 

ale desenelor și detaliilor), recomandări pentru selecția și aprobarea materialelor, precum și 

supravegherea autorului prin verificarea corectitudinii execuției lucrărilor de construcție, în cadrul 

întregii activități de  reparații. 

Toate documentele scrise vor fi prezentate Clientului în limba de stat, în formă scrisă pe suport de 

hârtie și în versiune electronică aplicabilă și acceptabilă de către Client, compatibilă cu software-ul 

și bazele de date utilizate în țară. Datele electronice stocate ca fișiere pe serverul partajat vor fi 

protejate împotriva oricărui acces ilegal. Consultantul nu are dreptul să publice conținutul integral 

sau parțial, ori anumite materiale, conform prevederilor contractului, fără consimțământul prealabil 

al Clientului. 
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8. CALIFICĂRI  ȘI CERINȚE FAȚĂ DE PERSONAL 

  

Următoarele calificări minime și experiență sunt necesare și vor fi utilizate pentru a evalua firmele 

de consultanță care au depus oferte. Firmele de consultanță ar trebui să aibă calificările și 

experiența necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini. Aceștia ar trebui să poată demonstra că au 

cel puțin 10 ani de experiență în furnizarea de servicii similare și că au efectuat cu succes cel puțin 

3 sarcini similare în ultimii 5 ani. 

 

Firmele de consultanță vor propune o echipă de experți (Personal cheie) care va efectua lucrările la 

Fazele 1 și 2. Echipa va trebui să includă specialiștii menționați mai jos. 

 

Componența echipei: Personalul-cheie pentru fazele 1 și 2 

Următoarele calificări minime și experiență sunt necesare și vor fi utilizate pentru a evalua firmele 

de consultanță care au prezentat oferte. Firmele de consultanță ar trebui să aibă calificările și 

experiența necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini. Aceștia ar trebui să poată demonstra că au 

cel puțin 10 ani de experiență în furnizarea de servicii similare și că au efectuat cu succes cel puțin 

3 sarcini similare în ultimii 5 ani.  

Consultanții vor trebui să pună la dispoziție următorul personal-cheie, precum și orice personal 

suplimentar necesar pentru  a finaliza lucrările definite la fazele 1 și 2 din ToR. Personalul-cheie va 

trebui să aibă calificările și experiența menționate mai jos: 

Lider de echipă 

Liderul echipei va asigura managementul general al programului de proiectare și va trebui să ofere 

suficient timp pentru a gestiona în mod eficient livrabilele membrilor echipei și va fi responsabil 

pentru livrarea proiectului în intervalul de timp specificat. Acesta va fi arhitect principal specialist, 

inginer sau manager de proiect cu următoarele calificări, competențe și experiență: 

Calificări: Certificat de atestare tehnico-profesională, diplomă de licență sau superioară în 

arhitectură/construcții, inginerie sau management de proiect de la o universitate recunoscută și o 

calificare profesională recunoscută din țara de origine sau de reședință, împreună cu: 

• Competențe dovedite de gestionare a proiectelor; 

• Cunoașterea PC-urilor – AutoCAD, MS Office, MS Project etc. 

Experiență profesională: 

Experiență profesională de cel puțin 15 ani, inclusiv: 

• Experiență în gestionarea proiectelor mari și cerințe tehnice comparabile; 

• Experiență în managementul de proiect și coordonarea livrabilelor furnizate de specialiști 

din alte discipline în vederea realizării de proiecte comune; 

• Proiectarea, gestionarea și supravegherea proiectelor de construcții de anvergură; 

• Experiența în gestionarea contractelor de construcții finanțate de Banca Mondială va 

reprezenta un avantaj. 

Arhitect 

Arhitectul va contribui semnificativ în timpul fazei 1 pentru a finaliza documentația de proiectare și 

de contract pentru lucrările de reparație. 

Calificări: 

Certificat de atestare tehnico-profesională, diplomă de licență sau superioară în arhitectură de la o 

universitate recunoscută și o calificare profesională recunoscută din țara de origine sau de reședință, 

împreună cu: 

• Cunoștințe de utilizare a calculatorului – AutoCAD, MS Office etc. 
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Experiență profesională: 

Experiență profesională de cel puțin 10 ani, care ar trebui să includă: 

• Elaborarea și supervizarea proiectelor de construcții. 

Inginer în construcții 

Inginerul structural va furniza contribuțiile sale, după caz, în timpul fazei 1 de elaborare a expertizei 

tehnice a construcțiilor și instalațiilor. 

Calificări: 

Certificat de atestare tehnico-profesională, diplomă de licență sau superioară în inginerie civilă de 

la o universitate recunoscută și o calificare profesională recunoscută din țara de origine sau de 

reședință. 

Experiență profesională: 

Experiență profesională de cel puțin 10 ani în elaborarea expertizei tehnice a construcțiilor și 

instalațiilor. 

Inginer constructor 

Inginerul constructor își va oferi contribuțiile necesare pentru faza 1 în ceea ce privește proiectarea 

lucrărilor de reparații. 

Calificări: 

Certificat de atestare tehnico-profesională, diplomă de licență sau superioară în inginerie civilă de 

la o universitate recunoscută și o calificare profesională recunoscută din țara de origine sau de 

reședință. 

Experiență profesională: 

Cel puțin 10 ani de experiență profesională cu bune cunoștințe practice de proiectare și aplicare în 

domeniul ingineriei civile. 

Inginer mecanic/de servicii) 

Inginerul mecanic/de servicii va furniza contribuțiile sale, după cum este necesar, în timpul fazei 1 

în ceea ce privește proiectarea serviciilor, desenele de servicii și specificațiile. 

Calificări: 

Certificat de atestare tehnico-profesională, diplomă de licență sau superioară în inginerie 

mecanică/servicii de la o universitate recunoscută și o calificare profesională recunoscută din țara 

de origine sau de reședință. 

Experiență profesională: 

Cel puțin 10 ani de experiență profesională cu o bună cunoaștere a reglementărilor în materie de 

inginerie mecanică/servicii. 

Inginer electric  

Inginerul electric va contribui la etapa 1 în ceea ce privește proiectarea electrică, desenele electrice 

și specificațiile. 

Calificări: 

Certificat de atestare tehnico-profesională, diplomă de licență sau superioară în inginerie 

mecanică/servicii de la o universitate recunoscută și o calificare profesională recunoscută din țara 

de origine sau de reședință.  

Experiență profesională: 

Experiență profesională de cel puțin 10 ani, cu o bună cunoaștere a reglementărilor în domeniul 

ingineriei electrice. 

Expert în estimări de costuri 

Expertul în estimarea costurilor își va furniza serviciile în faza 1 în ceea ce privește lista cantităților 

de lucrări și estimările costurilor. 
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Calificări și competențe: 

Certificat de atestare tehnico-profesională, diplomă de licență sau superioară în inginerie de la o 

universitate recunoscută și o calificare profesională recunoscută din țara de origine sau de reședință. 

Experiență profesională: 

Experiență profesională de cel puțin 10 ani în întocmirea devizelor de cheltuieli și a listelor de 

cantități de lucrări. 

Specialist Mediu, Sănătate și Social 

Specialistul în domeniul social și al mediului va pregăti ESIA/ESMP pentru noile clădiri, inclusiv o 

evaluare a impactului potențial asupra mediului, sănătății, siguranței și societății asociat lucrărilor 

de construcție, măsuri adecvate de atenuare și elaborarea de clauze ESHS (după caz) pentru 

documentul de achiziție a lucrărilor. 

Calificări: 

Diplomă de licență sau superioară în inginerie/științe de mediu și/sau studii sociale. 

Experiență profesională: 

Cel puțin 5 ani de experiență de lucru pe teren în evaluarea impactului asupra mediului, sănătății și 

societății, planificarea managementului și monitorizarea proiectelor de infrastructură urbană, în 

poziții similare în cel puțin 3 proiecte pe termen lung. Cunoașterea cerințelor Băncii Mondiale în 

materie de protecție socială și de mediu este esențială. Este necesară o capacitate demonstrată de a 

produce ESIAs scrise de înaltă calitate, planuri de gestionare și rapoarte de monitorizare în limba 

engleză. 

Componența echipei: Personalul-cheie pentru faza 2 

În cursul fazei 2, personalul-cheie al companiei de consultanță care a lucrat la faza 1 își va asuma 

responsabilitatea și va furniza informații pentru următoarele: 

Lider de echipă 

Liderul de echipă își va asuma responsabilitatea generală pentru gestionarea lucrărilor, va efectua 

inspecții la fața locului ale lucrărilor, după caz, și va rezolva orice probleme legate de punerea în 

aplicare a lucrărilor. 

Arhitect 

Arhitectul își va asuma responsabilitatea pentru rezolvarea oricăror probleme legate de proiectarea 

și documentarea clădirilor și va fi disponibil pentru rezolvarea oricăror probleme. 

Inginer structural 

Inginerul structural va rezolva orice probleme legate de structura clădirii și va efectua orice 

inspecții necesare. 

Inginer în construcții civile 

Inginerul civil va rezolva orice probleme legate de desenele și specificațiile lucrărilor de reparație. 

Inginer mecanic/servicii 

Inginerul mecanic/de servicii va rezolva orice probleme legate de schițele și specificațiile de 

servicii. 

Inginer electric 

Inginerul electric va rezolva orice probleme legate de desenele, instalațiile și specificațiile electrice. 

 

9. ANEXE 

• Anexa 1: Baza legală  privind elaborarea proiectului; 

• Anexa 2: Cerințe privind elaborarea documentației; 

• Anexa 3: Încercări prevăzute în proiect; 

• Anexa 4: Condițiile de elaborare a proiectului;  
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DOMENIUL DE APLICARE A PREVEDERILOR SPECIALE 

1. Prevederile speciale nu suplinește prevederile normativelor în vigoare ci completează și 

precizează anumite detalii și modul de interpretare. 

2. Respectarea prevederilor legislației și a normativelor în vigoare din domeniul construcției, 

precum și a prevederilor speciale, este obligatorie pentru contractantul  serviciilor de proiectare și 

constituie baza verificării de calitate și recepție a  proiectului de execuție a lucrărilor de 

modernizare a secțiilor de reabilitare..   

3. Prevederile specifice nu anulează obligațiile contractantului de a respecta legislația, normativele și 

standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data execuției lucrărilor de proiectare. 

Anexa 1 

BAZA LEGALĂ PRIVIND ELABORAREA  PROIECTULUI 

 

1.Proiectul de execuție se va elabora în baza următoarelor documente legislative și normative: 

a) Cod nr.434 din 28.12.2023  Urbanismului și Construcțiilor;  

b) Hotărârea Guvernului nr.663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind 

condițiile  de igienă pentru instituțiile medico-sanitare; 

c) Standarde  şi reglementări tehnice din domeniul construcţiilor, în vigoare în Republica Moldova; 

d) NCM C.01.04-2005 «Clădiri administrative. Norme de proiectare». 

e) NCM E.01.02-2005 “Regulament privind stabilirea categoriilor de importanţă a construcţiilor” 

f) NCM E.03.02-2014 «Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor»; 

g) NCM C.04.03:2015 Învelitori. Norme de proiectare; 

h) NCM C.04.04:2015 Pardoseli. Norme de proiectare; 

i) SNiP 2.01.01-82  «Climatologia și geofizica construcțiilor»; 

j) SNiP 2.04.05-91  «Încălzirea, ventilarea si condiționarea»; 

k) SM GOST 30494-2011 «Clădiri de locuit si administrative. Parametrii microclimatului in 

încăperi». 

 

2 La elaborarea proiectul de execuție se vor respecta prevederile următoarelor documente: 

a) Certificatului de urbanism, elaborat de  Administrația Publică Locală: 

b) Avizului autorității competente în domeniul sănătății publice și organului supravegherii de stat a 

măsurilor contra incediilor; 

c) Raportului de expertiză tehnică,  înregistrat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 

 

Anexa 2 

CERINȚE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI 

 

1. Proiectul pentru lucrări de modernizare a spațiilor pentru organizarea serviciilor de reabilitare din 

cadrul instituțiilor publice spitalicești raionale și republicane se va elabora într-o singură fază (faza 

- „Proiect de execuţie”), conform NCM A.07.02-2012/A1:2017”Procedura de elaborare, avizare, 

aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerințe și prevederi 

principale”.  

 

2. Lucrările de modernizare a spațiilor pentru organizarea serviciilor de reabilitare din cadrul 

instituțiilor publice spitalicești raionale și republicane se va proiecta conform NCM C.01.04-2005 

«Clădiri administrative. Norme de proiectare». 

 

3. În componenţa proiectului pentru lucrări de modernizare a spațiilor  pentru organizarea 

serviciilor de reabilitare se vor prevedea următoarele compartimente: 

a) Memoriu explicativ general; 

b) Releveele clădirii  existente  (se va completa într-un album separat); 

d) Schița de proiect (se va completa într-un album separat); 
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e) Proiectul de modernizare a spațiilor; 

f) Proiectul de organizare a șantierului construcției; 

f) Proiectul măsuri asigurare securitate incediu; 

h) Instrucțiuni cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcției; 

i) Instrucţiuni privind exploatarea sistemului de ventilare şi condiţionare a aerului şi a sistemului de 

alarmă la incendiu; 

i) Lista cu cantitățile de lucrări, calculată și semnată de proiectant ; 

j) Devizul estimativ de cheltuieli. 

Anexa 3 

 

ÎNCERCĂRI PEVĂZUTE ÎN PROIECT 

1. Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, pentru executantul construcției 

următoarele încercări de laborator ale materialelor și lucrărilor la compartimentul Arhitectură: 

a) Încercări de laborator a mărcii mortarului de ciment nisip pentru: 

*şapele egalizatoare la pardoseli; 

*mortar pentru tencuieli torcretate. 

      b) Încercări de laborator a betonului pentru stratul suport la pardoseli. 

c) Alte încercări propuse de proiectant. 

 

2. Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, pentru executantul construcției 

următoarele încercări de laborator ale materialelor și lucrărilor la compartimentul Rezistență: 

     a) Încercări de laborator a betonului la  elementele structurii de rezistenţă  

                 b) Alte încercări propuse de proiectant. 

 

3. Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, următoarele încercări ale 

sistemelor interioare de încălzire, ventilare si climatizare, gaze medicale:  

a) Încercări individuale ale utilajelor și echipamentelor. 

b) Încercării nivelului de etansietate a sistemului de încălzire (proba hidrostatica şi 

manometrică). 

c) Încercarea sistemului de încălzire (proba termica). 

d) Încercarea privind funcţionarea sistemului de încălzire şi predarea lui beneficiarului 

cu întocmirea procesului-verbal de încercări complexe. 

e) Încercări şi testări ale sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului. 

f) Încercări privind funcţionarea sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului şi 

predarea lor beneficiarului cu întocmirea proceselor-verbale de încercări complexe.  

g) Punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare, întocmirea 

documentației de execuție, predarea manualului de utilizare, certificatelor de garanție și 

instruirea personalului beneficiarului. 

 

4. Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, următoarele încercări ale 

sistemelor interioare de apă și canalizare:  

a) Încercările conductelor de apă la presiune şi etanşietate cu aer şi cu apă. 

b) Încercările conductelor de canalizare la etanşietate cu apă. 

c) Încercări ale sistemelor de stingere a incendiilor. 

d) Încercări privind funcţionarea sistemului de apă şi canalizare şi predarea lui 

beneficiarului. 

 

5. Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, următoarele încercări ale 

sistemelor electrice interioare.  

a) Măsurarea rezistenţei izolaţiei cablurilor sub 1000V; 
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      b) Măsurarea rezistenţei izolaţiei utilajului electric, receptoarelor electrice (corpurile  de 

iluminat, utilajul tehnologic, sistemele de încălzire, ventilare si condiţionare, receptoarele 

frigorifice, etc.); 

c) Măsurarea rezistenţei prizei de pământ; 

d) Verificării continuităţii legăturilor între priza de pământ şi instalațiile legate la ea; 

e) Verificarea acționării aparatelor de protecţie în instalaţiile electrice cu neutrul legat  la 

pământ. 

f) Încercări şi măsurări dispuse prin avizele de racordare. 

g) Încercări complexe privind funcţionarea sistemului electric interior cu predarea lui 

beneficiarului. 

h) Punerea în funcțiune a sistemului electric, întocmirea documentației de execuție, 

predarea manualului de utilizare și instruirea personalului  

 

6. Încercările prevăzute în prezentul capitol se vor stipula în memoriile explicative ale 

compartimentelor respective, precum și pe planșele corespunzătoare. 

6.1 Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ ca obligatoriu încercări ale rețelelor 

inginerești de curenți slabi, protecție antiincendiară, control acces. 

6.2 Proiectantul va prevedea punerea în funcțiune a rețelelor inginerești de curenți slabi, 

instruirea personalului, predarea manualului de utilizare, serviciile de reglare și punere în 

funcțiune a utilajului și dispozitivelor montate. 

 

7. În procesul de proiectare, proiectantul este obligat să obțină avizarea de la serviciile inginerești 

ale instituției medicale (în special: încălzirea și ventilarea, apă și canalizare, electricitate) a 

soluțiilor propuse. 

 

Anexa 4 

CONDIŢII DE ELABORARE A PROIECTULUI 

 

La elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor de modernizare pentru organizarea serviciilor de 

reabilitare proiectantul va respecta următoarele condiții de elaborare a proiectului:   

a) Proiectul se va elabora în 4 exemplare, dintre care un original şi trei copii, în sistem computerizat 

„AUTOCAD”,  în limba română. 

b) Proiectantul va fi responsabil de verificarea proiectului în modul stabilit (Contractul cu 

verificatorii de proiecte se încheie de către proiectant). 

c) Proiectantul va coordona candidatura verificatorilor de proiecte cu Clientul.  

e) Obţinerea tuturor aprobărilor necesare pentru conectarea la rețelele de electricitate, apă, 

canalizare, telecomunicații, etc. 

i)  Proiectantul va obţine şi va achita plata pentru verificarea proiectului  și toate avizele (inclusiv 

avizele de racordare la utilități) și alte acte permisive ce ţin de elaborarea proiectului . 

f) Proiectantul va fi responsabil de monitorizarea aplicării proiectului (controlul de autor). 


